Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом до 3-х этажей
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Не более 3-х этажей

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО «МРСК Северо - Запада «Комиэнерго»
	30 календарных дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованнымбытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	9
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения(газификации отсутствует)
	-
	-
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	10
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения (газификация отсутсвует)
	-
	-
	Договор о подключении к сети газораспределения


	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	


	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение разрешения на строительство
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	5 рабочих дней
	Разрешение на строительство


	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям


	Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Администрации сельских поселений
	18 рабочих дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	договорной
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


Калькулятор процедур. Многоквартирный жилой дом более 3-х этажей
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Более 3-х этажей

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО «МРСК Северо - Запада «Комиэнерго»
	30 календарных дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется в соответствии с гражданско- правовым договором
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется в соответствии с гражданско- правовым договором
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется в соответствии с гражданско- правовым договором
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	9
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения (газификация отсутствует)
	-
	-
	-

	10
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения (газификация отсутствует)
	-
	-
	-


	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется гражданско-правовым договором
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	


	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК, Управление государственной экспертизы 

либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы
	 45 календарных дней
	Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	
	
	
	до 45 календарных дней в соответствии с договором
	

	2
	Получение разрешения на строительство
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	5 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	3
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Инспекция государственного строительного надзора по г.Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому районам
	за 7 рабочих дней до начала строительства
	Программа проверок строительства / реконструкции объекта


	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям


	Стадия завершения строительно-монтажных работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Инспекция государственного строительного надзора по г.Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому районам
	по окончании строительства объекта капитального строительства
	Приказ о проведении итоговой проверки

	2
	Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора
	Инспекция государственного строительного надзора по г.Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому районам
	10 рабочих дней
	Акт итоговой проверки государственного строительного надзора 

	3
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	Инспекция государственного строительного надзора по г.Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому районам
	3  рабочих дня
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации


	Стадия ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Администрации сельских поселений
	18 рабочих дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	Определяется гражданско- правовым договором
	 правовым договором

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	5 рабочих дня
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


Калькулятор процедур. Индивидуальный жилой дом

	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Не более 3-х этажей, предназначен для проживания 1 семьи

	Источник финансирования
	Собственные и заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения 

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО «МРСК Северо - Запада «Комиэнерго»
	30 рабочих дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется гражданско- правовым договором
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	 АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется гражданско- правовым договором
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованнымбытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	8
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	АО «Коми Тепловая Компания»
	Определяется гражданско- правовым договором
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	9
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения
	-
	-
	-

	10
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения

(газификация 
	-
	-
	-


	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства


	Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации
	-
	Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства



	2
	Разработка описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства


	Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации
	-
	Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства




	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение разрешения на строительство
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	5 рабочих дней
	Разрешение на строительство


	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям


	Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Администрации сельских поселений
	18 рабочих дней
	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	Определяется гражданско- правовым договором
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (до 01.03.2018 не требуется получения для государственной регистрации)
	Отдел архитектуры строительства Управления по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
	5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


