



План мероприятий  
по подготовке к осенне – зимнему (отопительному) периоду 2025 – 2026 гг.

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок исполнения
1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду	Директор	30.04.2025
2.	Испытание тепловой сети на прочность и плотность путем гидравлических испытаний с составлением актов	Заведующий хозяйством	Июль 2025
3.	Промывка системы отопления	Заведующий хозяйством	Июль 2025
4.	Ремонт ( при необходимости) системы отопления	Заведующий хозяйством	Июль 2025
5.	Проверка приборов учета	Заведующий хозяйством	Июль 2025
6.	Выполнение рекомендаций теплоснабжающей организации по ремонту/ обслуживанию отопительной системы (по необходимости)	Заведующий хозяйством	Июль 2025
7.	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Директор	01.08.2025
8.	Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление документов	Директор	По требованию
9.	Осмотр здания на предмет готовности к отопительному периоду	Заведующий хозяйством	Июнь 2025