

Плана мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок исполнения
1	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду	Заведующий	30.04.2025
2	Испытание тепловой сети на прочность и плотность путём гидравлических испытаний с составлением актов	Заведующий	июль 2025
3	Промывка центральной системой отопления	Заведующий	июль 2025
4	Поверка технического состояния приборов учета	Заведующий хозяйством	август 2025
5	Выполнение рекомендаций теплоснабжающей организации по ремонту/обслуживанию отопительной системы (по необходимости)	Заведующий хозяйством	август 2025
6	Контроль за отсутствием задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Заведующий	01.08.2025
7	Проверка осмотра здания	Заведующий хозяйством	июнь 2025
8	Проверка состояния утепления здания	Заведующий хозяйством	август 2025
9	Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление документов	Заведующий	По требованию